

Коча
ответ



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Депутату Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации
Г.А.Зюганову

« 29 апреля 2013 г. »

№ 2367п-П9

МОСКВА

Уважаемый Геннадий Андреевич!

В соответствии с Вашим запросом от 4 февраля 2013 г. № 5.2-19-4 направляется подготовленный Министерством регионального развития Российской Федерации совместно с Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, администрацией Краснодарского края, администрацией г. Сочи, ГК "Олимпстрой" и АНО "Оргкомитет "Сочи 2014" ответ по вопросу исключения объекта электроэнергетики "Кудепстинской ТЭС", предусмотренного пунктом 131 Программы строительства олимпийских объектов из перечня объектов олимпийского строительства.

Приложение: на 2 л.

С. Суворова
Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации

Д. Козак
Д. Козак

Исер. Обуков. С. 17



**МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)**

МИНИСТР

ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, стр. 2, г. Москва,
ГСП - 6, 107996

Тел. (495) 631-98-58, Факс (495) 631-83-64

E-mail: minenergo@minenergo.gov.ru

<http://www.minenergo.gov.ru>

Депутату
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Г.А. Зюганову

26 апреля 2013 № АМ - 3940/09

На № _____ от _____

Об исключении Кудепстинской
ТЭС из перечня объектов
олимпийского строительства

Уважаемый Геннадий Андреевич!

В соответствии с Вашим запросом от 04.02.2013 № 5.2-19-4 на имя Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева Министерство энергетики Российской Федерации рассмотрело вопрос об исключении объекта «Кудепстинская ТЭС» из перечня строительства олимпийских объектов и сообщает.

Для покрытия нагрузок электропотребления строящихся олимпийских объектов в г. Сочи был разработан проект строительства ТЭС установленной мощностью 360 МВт. Для строительства станции была выбрана площадка на левом берегу р. Кудепста, определен ответственный исполнитель строительства – ООО «Кудепстинская ТЭС – ГазЭнергоСтрой», объект Кудепстинская ТЭС включен в Программу строительства олимпийских объектов, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 991.

В соответствии с первоначальным графиком строительства начать строительные работы предполагалось в декабре 2011 года. Однако на этапе прохождения ответственным исполнителем общественных слушаний и экспертиз проекта сроки были значительно изменены. Актуализированный график, согласованный ответственным исполнителем и ГК «Олимпстрой», предусматривал начало работ в декабре 2012 года, окончание работ по графику – декабрь 2013 года. Однако разрешение на строительство получено ответственным исполнителем лишь в марте 2013 года. Ситуацию усугубило то, что в результате паводка была

повреждена переправа через р. Кудепста в отсутствие которой доставка материалов и техники на площадку строительства невозможна.

Ввиду сжатых сроков строительства олимпийских объектов ГК «Олимпстрой» предусматривает финансовые санкции за срыв ответственными исполнителями сроков – 2 млн рублей за каждый день просрочки исполнения контрольных этапов, установленных графиками строительства.


Учитывая недостаточность собственных активов ответственного исполнителя для обеспечения обязательств перед ГК «Олимпстрой» по выполнению графика строительства Кудепстинской ТЭС, Минэнерго России и ГК «Олимпстрой» предложили ответственному исполнителю предоставить обеспечение со стороны компании, имеющей приемлемое финансовое состояние.

Соответствующее поручение ООО «Кудепстинская ТЭС – ГазЭнергоСтрой» о предоставлении финансовых гарантий в срок до 19.04.2013 дал Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козак (№ ДК-П9-2342 от 09.04.2013).

По состоянию на 26.04.2013 между ГК «Олимпстрой» и ответственным исполнителем остались разногласия по актуализации плана графика строительства Кудепстинской ТЭС и по форме обеспечения обязательств ответственного исполнителя.

При этом, учитывая риски затягивания сроков выполнения работ по строительству Кудепстинской ТЭС, возможное отсутствие надлежащим образом оформленных финансовых гарантий выполнения обязательств, а также риски значительных убытков в результате строительства за счет тарифных и бюджетных средств инфраструктуры для Кудепстинской ТЭС, которая в случае срыва строительства объекта не будет востребована, Минэнерго России подготовило предложения по изменению Программы строительства олимпийских объектов в части исключения Кудепстинской ТЭС из Программы. Также подготовлены и реализуются замещающие мероприятия, связанные с отказом от ввода Кудепстинской ТЭС.

Указанные выше изменения должны быть приняты постановлением Правительства Российской Федерации. Соответствующий проект в случае сохранения разногласий между ГК «Олимпстрой» и ООО «Кудепстинская ТЭС – ГазЭнергострой» будет направлен в Правительство 6.05.2013.



А.В. Новак