



**ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
(ГУБЕРНАТОР)
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ**

Красная ул., д. 35, г. Краснодар, 350014
Тел.: (861) 262-57-16, факс: (861) 268-35-42
e-mail: post@krasnodar.ru

03.06.2014 № 01-337/14-03
На № 00-6/2-2363 от 30.04.14

Государственная Дума
Федерального Собрания
Российской Федерации
шестого созыва
депутату

С.П. Обухову

О реконструкции фонтана
у кинотеатра «Аврора»
г.Краснодара

Уважаемый Сергей Павлович!

Администрацией Краснодарского края рассмотрен депутатский запрос о проведении проверки целевого расходования бюджетных средств при реставрации фонтана у кинотеатра «Аврора» г.Краснодара.

По результатам рассмотрения органом исполнительной власти Краснодарского края, уполномоченным осуществлять внутренний государственный финансовый контроль, проведены контрольные мероприятия, которыми установлено следующее.

Реконструкция фонтана осуществляется муниципальным образованием г.Краснодар в рамках реализации краевых программ 2010-2014 годов за счет средств краевого и местного бюджетов.

По состоянию на 14 мая 2014 года из предусмотренных средств бюджетного финансирования в размере 564,8 млн. рублей израсходовано 443,1 млн. рублей, выполнено работ и оказано услуг на сумму 458,3 млн. рублей. Финансовые средства направлены муниципальным заказчиком на оплату договорных обязательств в соответствии с бюджетной росписью.

В целях строительства объекта в 2010-2014 годах заключено 52 контракта и договора с 24 организациями на получение технических условий, землеустроительные работы, инженерные изыскания, проектные работы, государственную экспертизу проектной документации и строительно-монтажные работы.


В связи с корректировкой проектной документации, необходимостью дополнительных работ по подводу кабельных линий к объекту строительства и организации системы водоснабжения, сроки исполнения подрядных работ были продлены.



239501980102
Государственная Дума ФС РФ
Дата 06.06.2014 Время 15:03
№541847-6; 3.21

Заказчиком принято 78% от общего объема строительно-монтажных работ по объекту. Срок завершения работ по условиям контракта с подрядной организацией установлен на 30 сентября 2014 года.

Данный вопрос находится на постоянном контроле, в случае необходимости будет скорректирован.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'А.Н. Ткачев', written in a cursive style.

А.Н. Ткачев